
État récapitulatif des factures concernant la reconstruction de la station de
traitement des eaux

Entreprise Montant TTC TVA Montant HT

VERDI INGENIERIE
(maîtrise d’œuvre)

94974,77 15736,36 79238,41

SOCOTEC
(contrôle technique)

5160,22 850,22 4310,00

PMM
(sécurité et protection santé)

2750,94 455,94 2295,00

CARSANA
(gros œuvre)

293268,43 48715,28 244553,16

GAZ et EAUX
(Installation station et ultra filtration) 

703050,98 117107,81 585943,17

Divers
(Hydrogéotechnique, annonce légale,
études topographiques, branchement

station, analyses...)

28144,39 4617,44 23526,95

Total 1127349,73 187483,05 939866,69

État récapitulatif des subventions 

Organisme Montant travaux Subventions touchées

Agence de l'eau 640000,00 192000,00

DETR 1171744,00 187973,94

Conseil Général 1007201,30 169803,14

Réserve parlementaire 4000,00

Total 553777,08

Reste à charge Syndicat : 386089,61 €      58,92 % de subventions

Prêt station : 460000 €


